

| | |
|-----------------|--------|
| प्रकल्प क्रमांक | |
| संस्था/अभि | |
| प्र.लि. | ३१२१११ |
| टंकल | ५४३१ |
| आ.क्र. | |
| दिनांक | |

मादबधारे प्रकल्पाच्या कामाची प्रतिकूलता/सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची प्राक्कलना तयार करताना विवादास/संशयग्रस्ततेबाबतीत

महाराष्ट्र शासन
जलसंपन्ना विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २००९/(४६५/२००९)मोम-२
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक : १५ जानेवारी २०१०

संदर्भ - १ शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २००९/२९/(५१६/२००९)लपा-२, दि.१२/९/२००९
२. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २००९/३९/(५१६/२००९)लपा-२, दि.१२/९/२००९

सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्राक्कलनाबाबत शासनाच्या अस निदर्शनास आले आहे की, बहुतांशी कामे मंजूर प्रशासकीय मान्यता किमतीत पूर्ण न होता प्रत्यक्ष काम पूर्ण होताना त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होते.

सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावांमध्ये खालील कारणांमुळे वाढ झालेली आढळून येते.

१. प्रकल्प बांधकामाचा मूळ नियोजनाचा काळावधी व प्रत्यक्ष काळावधी मधील फरकामुळे भाववाढ
२. धरणाचा पाया मूळ अंवाजपत्रकापेक्षा अधिक खोलीवर लागणे
३. मातीच्या धरणाचे काढणे व मूळ संकल्पन केल्यापेक्षा अधिक होणे
४. दगडी धरणाच्या संकल्पनातील बदल
५. कामाचे अंवाजपत्रकीय वर काढताना जी व्हॅन अंतरे आधारभूत धरणास आली आहेत, त्या ठिकाणी साहित्यसामुग्री उपलब्ध नसल्याने जादा बजेट अंतरावरून ही साहित्यसामुग्री आणावी लागणे.
६. अपुऱ्या सर्वेक्षण व अन्वेषणावर आधारित प्रकल्प अहवाल तयार करणे किंवा सुक करणे.
७. मातीच्या धरणाच्या बाबतीत जलरोधक खंदकाची (C.O.T.) खोली अधिक करण्याची आवश्यकता निर्माण होणे.
८. सांडव्याच्या विविध घटकांच्या संकल्पनेमध्ये बदल, alignment मध्ये बदल, EDA साठी आवश्यकता
९. मूळ प्रस्तावात संपूर्णतः विचार न केल्याने अधिक बाबींची उदा.की-वॉल (Key-wall), रिटेनिंग वॉल (Retaining-wall), प्रोटेक्शन वॉल (Protection-wall) ची तरतूद करणे
१०. हायटेशन लाईन किंवा ट्रान्समिशन लाईन जर धरण किंवा बुडीत क्षेत्रातून जात असल्यास त्या हालवण्याबाबतची मूळ प्रस्तावात तरतूद न करणे अथवा पुरेशी तरतूद न करणे
११. मऊ स्तर आणि कठीण भूस्तर यांच्याबाबतीत झालेल्या चुकीच्या वर्गीकरणांमुळे परिभाषेत वाढ
१२. प्रकल्प अहवाल वा तांत्रिक मंजुरी घेताना आवश्यक खोलांजमा न करता Controlled blasting साठी तरतूद असणे.
१३. बुडीत क्षेत्रात जाणारे रस्ते व पोचरस्ते यांचा समीक्षा मूळ प्रस्तावातून करणे अथवा पुरेशी तरतूद न करणे

१४. घरणाच्या नियंत्रक पातळ्यामधील बदलामुळे घरणाच्या पाणिसाठ्यात बदल व कामीचे करावे लागणारे अभियांत्रिकी फेरबदल यामुळे सुधारित प्रस्तावात होणारी वाढ

१५. प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्र परिगणनेतील चुकीमुळे/बदलामुळे प्रकल्पाच्या सिंचन योजना व सिंचनाच्या तीव्रतेत होणारे बदल यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात होणाऱ्या बदल

१६. मूळ प्राक्कलनात कालवा अस्तरीकरणाची तरतूद नसताना सुधारित प्रस्तावात अशा प्राश्नाची तरतूद करणे

१७. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे प्राक्कलन तयार करताना घर निर्दिष्ट प्रमाणे संकल्प चित्रातील व्याप्तीतील व अभियांत्रिकी फेरबदल इत्यादी एकाच वेळी प्रामाण्य विचार करून न करता वेळोवेळी व वारंवार करणे यामुळे वारंवार सुधारित प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणे

१८. शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकातील सूचनांचे पालन न करता नियमबाह्य तरतूदी करणे उदा. संघानकाच्या एवजी वगडी बांधकाम प्रथमला प्रस्तावित करणे व तयार सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या वेळी संघानक प्रस्तावित करून अंदाजपत्रकात वाढ करणे

१९. वनजमिन, भूसंपादन व पुनर्वसन

उपरोक्त बाबी टाळण्याकरीता खालील निर्देश देण्यात येत आहेत

(1) अन्वेषणाबाधत:-

१. अंदाजपत्रक करताना भूस्तर व पायाचे तलांकांचे खर्चोले अन्वेषण मिळाल्याशिवाय मूळ मुरझासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करू नये. व अशा अपुऱ्या अन्वेषणामुळे लेखी निर्माण झाल्यास संबंधित अन्वेषण करणारे शाखा अभियंता, उप अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायकार, राहतील शिपायी

मंजूर अंदाज पत्रकापेक्षा वेगळा भूस्तर वेगळ्या तलांकांचे लागूत्साह किंवा हाक्षरामाहा प्राप्त, मंजूर तलांकापेक्षा अधिक खोल गेल्यास त्यामुळे होणाऱ्या अघिक्यास संक्षम प्लनराय (अभियंता अभियंता/ मुख्य अभियंता) लेखी मान्यता मिळाल्याशिवाय शाखा अभियंता, उप अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी काम करू नये व असे केल्यास बांधकाम करणारे संबंधित शाखा अभियंता, उप अभियंता व कार्यकारी अभियंता जबाबदार राहतील. याची खातरजमा संबंधित अधीक्षक अभियंता व मुख्य अभियंता यांनी क्षेत्रीय भेटीच्या वेळी करावी.

२. पाणलोट क्षेत्र परिगणनेतील चुकीमुळे / बदलामुळे सुधारित प्रस्तावात सापी साठसाठ, सिंचन क्षेत्रात व सिंचन तीव्रतेत बदल होवून प्रकल्पाच्या खर्चात बदल झाल्यास संबंधित अन्वेषण करणारे शाखा अभियंता, उप अभियंता व कार्यकारी अभियंता जबाबदार राहतील

३. भूसंपादनाची तरतूद करताना (अ) जमिनीच्या तालुक्यामधील अतिक्रमण निवृत्त झाल्यास तिष्ठित-घर देणे (ब) जमिन संपादन क्षेत्र अचूक न काढणे (क) बुडीत क्षेत्रातील पुनःस्थापनेच्या बाबी घगळणे अथवा अपुऱ्या तरतूदी (पोच रस्ता, घरे, गोठे, विद्युत लाईन्स इत्यादी) यामुळे वाढीव खर्चाचे सुधारित प्रस्ताव तयार करावे लागल्यास संबंधित अन्वेषण करणारे शाखा अभियंता, उप अभियंता व कार्यकारी अभियंता जबाबदार राहतील. अशी बाब आढळल्यास बांधकामाशी संबंधित कार्यकारी अभियंताने वरीष्ठ अधिकाऱ्याच्या तात्काळ निदर्शनास आणावे.

४. मंजूर अंदाजपत्रकातील बंधन अंतर्गत वाढ झाल्यास किंवा अंदाजपत्रकातील कामासाठी आवश्यक बांधकाम साहित्यासाठी मान्यता प्राप्त अंतराचे आत न मिळाल्याने होणाऱ्या वाढीव बंधन अंतराची पडताळणी करून प्रमाणापेक्षा वेगारी / अन्वेषण अधिकारी शाखा अभियंता, उप अभियंता व कार्यकारी अभियंता (जबाबदार राहतील) अंदाजाबाबतची परिस्थितीत बंधन अंतरात वाढ अधिक्याप्त सक्षम स्तरावर मान्यता देताना समर्थनीय कारणे नोंद करून करून त्यावर निर्णय घ्यावा.

साहित्यासाठी/प्राप्ती/माग्या उपलब्ध झाल्या दिवसापासून कामाच्या क्षेत्रिय स्थळापर्यंत अचलजे अंतर याची निश्चिती अंतर मोजून वरपरमात याची त्याची राहातिका कार्यकारी अभियंताची स्वतः करावी व तसे प्रमाणापेक्षा अंदाजपत्रकासोबत जोडण्यात यावे. कोणत्याही कारणासाठी/बाबीसाठी बंधन अंतर कार्यकारी अभियंता स्तरावर एक कि.मी. पर्यंत अर्जातून अभियंता स्तरावर दोन कि.मी. पर्यंत व त्याच्यापेक्षा जास्त अंतर असल्यास मुख्य अभियंता स्तरावर पूर्वमान्यता घेतलेली असणे आवश्यक आहे.

(II) संकल्पधिन्यायातील बदलाबाबत

संकल्पधिन्यायातील बदल करून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव सावर करण्यात आला असेल तर मूळ संकल्पधिन्यायाचे बदल करण्यात आले आहेत, त्याबाबत सक्षम स्तरावर (महामंडळ / शासन पत्राची मूळ प्रमा दिली आहे.) याची सवर बदलास तत्त्वतः मान्यता घेवून अंतर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सावर करणे आवश्यक आहे. तसेच अशी कार्यपध्दती न अवलंबितता प्रत्यक्षात संकल्पधिन्यायात बदल करून काम केल्यास त्यास प्रत्यक्ष बांधकाम करणारे संबंधित शाखा अभियंता, उप अभियंता व कार्यकारी अभियंता जबाबदार राहतील. नंतरपाच्या बाबतीत संकल्पनेतील बदल प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेपर्यंत ग्राह्य होऊ शकतात. द्वितीय व पुढील सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावात असे कारणे समर्थनीय निश्चितच नाही. सर्व वगळण्यावरील CD works बाबतही ही बाब लागू होईल.

(III) व्याप्तीतील बदलाबाबत (धरण साठ्यातील बदल अथवा लाभक्षेत्रातील सिंचनक्षेत्रात बदल):- मूळ प्रशासकीय मान्यता प्राप्त होऊन व्याप्तीत बदल करून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सावर करीत असल्यास सवर व्याप्तीतील बदलास ज्याची मूळ प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. (महामंडळ/शासन) याची तत्त्वतः पूर्व मान्यता घेणे आवश्यक राहिल व सवर मान्यता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक राहिल. अशा प्रकारची कार्यपध्दती न अवलंबितता काम करण्यात आल्यास त्यास प्रत्यक्ष बांधकाम करणारे कार्यकारी अभियंता, अपीक्षक अभियंता व मुख्य अभियंता जबाबदार राहतील.

(IV) इतर बाबी :-

१. सक्षम अधिकार्याच्या लेखी मान्यतेशिषाय मंजूर बंधन अंतरापेक्षा जादा अंतरावरून साहित्य आपण काम करून घेवू नये व असे केल्यास संबंधित बांधकाम करणारे क्षेत्रीय शाखा अभियंता, उप अभियंता व कार्यकारी अभियंता हे जबाबदार राहतील.

कडीम एवढ्याच खोचकाम करताना काही अधिकारी controlled blasting करावे लागले. तांत्रिक मंजूरी देतानाच याची खातरजाही अर्थातच अभियंता / मुख्य अभियंतांनी करावी. निविदा निश्चितीतच controlled blasting चाखर वेळभाषणी मांडण्यात यावी. यासाठी सुक्रीम अंदाजपत्रक करणाऱ्या शाखा अभियंता/उप अभियंता व कार्यावाही अभियंतांवर जबाबदारी निश्चित करावी.

२. मंजूर अंदाजपत्रकातील बाबनिहाय मरिमापायेचा जादा परिभाषा अर्थातच अभियंता / मुख्य अभियंता यांची योग्य मूल्य आधारा घेतल्याशिवाय कार्यवाही अर्थातच अभियंतांनी हे काम करू नये. अशी मान्यता देताना अधिकांक अभियंता / मुख्य अभियंता यांनी याबाबत स्वतः खातरजाहा करून व लेखी स्वरुपात मंजूर करून मान्यता द्यावी. अर्थातच अर्थातच काम वेळभाषा संबंधित बांधगम करणारे कार्यकारी अभियंता हे जबाबदार राहतील.

३. मंजूर प्रकल्प अडव्यालात अस्तरीकरणची तरतुद नसताना ले काम करणाऱ्यांचे असे काम व्हाती घेणे आवश्यक असल्यास त्याची तांत्रिक व आर्थिक मूल्ये, वेळभाषा, खर्च, अडवण विधी व मूळ प्रशासकीय मान्यता ज्या स्तरावर प्रस्ताव आली आहे त्याची प्रशासकीय चौकळी ले प्रस्ताव व्हाती घ्यावे. अन्यथा सावर बांधकाम स्तरावर कार्यकारी अभियंता, अधिकांक अभियंता व मुख्य अभियंता जबाबदार राहतील. सुधारित प्रशासकीय मान्यता सावर करणाऱ्या अधिकार्यांनी अथवा प्रशासकीय मान्यतेतील उणिवा सक्षम स्तरावर (महामंडळ / शासन) निवृत्ततास आणून देण्याची मागणी कोणतेच बांधकाम घुल केल्यास अशा सुधारित प्रशासकीय मान्यता सावर करणाऱ्या अधिकार्यांवर जबाबदारी राहणार नाही. अशी कार्यवाही करताच जे बदल होत असतील त्याबाबत मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव सावर करणाऱ्या अधिकार्यांच्या नजरेस असे बदल आणून त्याचे मूल्य / अर्थातच वेळभाषा बांधकाम साहिल. त्यानंतर सक्षम अधिकार्याने याबाबत कोणता जबाबदार आहे व समाविष्टतास त्याच कार्यवाही प्रस्तापित केली आहे, हे स्पष्ट करूनच सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव सावर करणे आवश्यक आहे.

शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २००१/२१/(५१६/२००१)लपा-२, दि. १६/८/२००१ व शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २००१/२१/(५१६/२००१)लपा-२, दि. १२/२/०२ चे शासन निर्णय सोबत व सक्षम प्रकल्पासही या परिपत्रकान्वये यापुढे लागू करण्यात येत आहेत व याची अमलबजावणी होईल, याची वकता घेण्यात यावी.

सावर परिपत्रकाची अमलबजावणी होण्याकरिता वेळोवेळी / मागल्याप्रमाणे क्षेत्रीय भेटीवेळी अधिकांक व मुख्य अभियंता यांनी आढावा घ्यावा. अधिकांक अभियंता, मुख्य अभियंता कार्यालयाकडून वेळोवेळी तपस्येची कार्यवाही तपासणी करण्याची तरतुद आहे. या तपासणीच्या वेळी शासनाने पूर्वी तपासणी निवृत्त केव्हापासून तसेच या परिपत्रकातील तरतुदीची अमलबजावणी होईल याची खातरजाहा करावी. सावर परिपत्रकाची अमलबजावणी होण्यासाठी कार्यवाही संचालक यांनी प्रशासकीय मान्यता / सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव सावर करणाऱ्या बांधकाम तपासणी घुली प्रमाणे प्रस्ताव गोरव आहे, याची खात्री करून व तसे प्रमाणित प्रस्ताव प्रस्ताव शासनास सावर करावेत. तसेच महामंडळ स्तरावर देखील जे प्रस्ताव मंजूर करण्यास महामंडळ सक्षम आहे, असे प्रस्ताव मंजूर करताच उपरोक्त निर्देशांची खात्री करूनच महामंडळ स्तरावर कार्यवाही करावी.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१००११५२०२०५२००१
असा आहे.

महाराष्ट्र शासन शासनाच्या आदेशानुसार व नावाने,

(ची. ऑ. भिडे)

मुख्य अभियंता (व व प्र) व सह सचिव

प्रति,

मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई
मा. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई
मा. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
मा. सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
मा. सचिव (जालेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृषिगांधारे विकास महामंडळ, पुणे
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद
कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव
कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे
सर्व-मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग
सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग,
यांना सुचित करण्यात येले की वरील परिपत्रक आपल्या अधिकृत अधिकारी
अभियंता/ उप अभियंता/ शाखा अभियंता यांच्या निवर्तनास आगारे
आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
सर्व तांत्रिक अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
कार्यासन मोप्र-२ संग्रहार्थ / नियडनस्ती