

संकल्पचित्र तयार करताना
ध्यावयाची खबरदारी.

मोप्रा दली (3)

संकल्पना प्रत घावी
सर्वोत्तम शास्त्रज्ञा सूत्रांती
तीर धोरण पोत्र घावी

महाराष्ट्र शासन,
पाटबंधारे विभाग,
परिपत्रक क्र. संकीर्ण १०९९/[२०१२/११]
मोप्रा [प्र].
दिनांक:- १६ फेब्रुवारी, २०००.

अ.स.सं.	२४/१२
दि.सं.	२४/१२
सं.सं./००००	
आ.सं.	२७८

परिपत्रक:-

लोकलेखा समितीपुढे एका प्रकरणात सचिव [पा] यांची साक्ष
आयोजित करण्यात आली होती. सदर साक्षीच्या अनुषंगाने लोकलेखा
समितीकडून खालीलप्रमाणे शिफारस प्राप्त झाली आहे.

" जलसेतुचे बांधकाम १९८३-८४ मध्ये सुरु होवूनही ते पूर्ण
करण्यास जवळपास [८] वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी लागला केवळ जलसेतुचे
बांधकामाच्या संकल्पचित्रा विषयी धोळ घालण्यातच संकल्पचित्रामध्ये अप्रौद्य
पॉईंटचा समावेश नाशिकच्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेकडून करून
घेण्यासाठी मुख्यत्वेकरून हा विलंब लागलेला आहे. मूळ संकल्पचित्र तयार
करतानाच नंतर केले गेलेले योग्य संकल्पचित्र तयार करणे सहज शक्य होते परंतु
अधिका-यांच्या अविवेकीपणामुळे हा सर्व धोळ निर्माण झाला असे म्हटल्यास ते
वाको ठरू नये निदान यापुढे तरी एखाद्या कामाचे संकल्पचित्र तयार करताना
सर्व बाजूने सारासार विचार करून विवेकीपणाने संकल्पचित्र तयार करण्यासंबंधात
खबरदारी घेण्याविषयी सर्व संबंधित अधिका-यांना विभागाने योग्य त्या सूचना
धाव्यात अशी समितीची शिफारस आहे "

२. लोकलेखा समितीच्या उपरोक्त शिफारशीप्रमाणे संकल्पचित्र तयार
करण्यासाठी अधिक विलंब लागण्याच्या घटनेची पुनरावृत्ती यापुढे होणार
नाही याची दक्षता घेण्यात यावी तसेच यापुढे एखाद्या कामाचे संकल्पचित्र
तयार करताना सर्व बाजूने सारासार विचार करून संकल्पचित्र तयार करण्याची
खबरदारी घेण्यात यावी असे मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटनेच्या सर्व अधीक्षक अधिकार्यांना
अभियंता व संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, तसेच मुख्य
अभियंतांच्या अधिगत्याखालील कार्यरत असलेल्या संकल्पचित्र विभागांच्या

११/०४
२५/१२
२६/१२

१०६
२६/२/२०००

EX. ENGINEER DESIGNS DIVISION
Date. 26/2/2000
G. S. I. C. D. O., NASHIK

[कृ. मा. पा.]

कार्यकारी अभियंत्यांच्या निदर्शनास आणण्यात येत आहे, संकल्पचित्र तयार करण्यासाठी विलंब झाल्याने काम रखडल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांकर कारवाई करण्यांत येईल याचीही नोंद घेण्यात यावी.

३. उपरोक्त सूचना आपल्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता व मुख्य अभियंता यांचेही निदर्शनास आणून त्यांचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत कळविण्यात यावे.

नंद धोत्रे

उ. द. श. गिरी, उ. न. क. नि. कंबोरे

उ. न. क. नि. कंबोरे

उ. न. क. नि. कंबोरे

उ. न. क. नि. कंबोरे

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने,

[पु. अ. कुलकर्णी]
शासनाच्या अवर सचिव.

प्रत,

सचिव, [पा], पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.

सचिव, [लाक्षेवि], पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.

मुख्य अभियंता व सह सचिव,

कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृषणा खोरे विकास महामंडळ, पुणे.

कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर.

कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव.

कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, रत्नागिरी.

कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद.

सर्व तांत्रिक अधिकारी पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.

सर्व क्षेत्रिय मुख्य अभियंता/अधीक अभियंता, पाटबंधारे विभाग,

मोप्र [प्र], सहाय्य.

जा.क्र. मसं.सं/द.व.वि.३/परि./६२

कार्यकारी अभियंता
संकल्पचित्र विभाग(द.व.वि.३)
नाशिक
दि. १/३/२०००

श्रीम. कदम/स्टे.
१४.२.२०००.

प्रत कार्यकारी अभियंता

संकल्पचित्र विभाग

द.व.वि.१/द.व.वि.२/द.व.वि.४/का.वा./प्र.आ.३

मसं.सं. नाशिक

यांना म्हाहितीसाठी व पुढील कार्यवाहीसाठी सस्केह अत्रेधित

श्री. ३३
कार्यकारी अभियंता
संकल्पचित्र विभाग द.व.वि.३
नाशिक